



# METAS





# FOCALIZADO

Inicio / Mis procesos

### Reporte avance ejecución

Proceso: E.J.-SVC-121000-0091 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 14-02-2023 Fecha fin: 2024  
 ID: 21016 BPN: 20190100273 Período(s) abierto(s): 2024 Enero(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Febrero(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024  
 Marzo(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Abril(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Mayo(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Junio(14/05/2024 - 08/07/2024 ).

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y del derecho Estado: En Ejecución Montante: 2020 - 2028  
 Valor total: \$39.264.345.740,00 Aprobación inicial: \$15.477.000.000,00 Aprobación vigente: \$15.477.000.000,00 Recursos disponibles: \$10.364.423.210,00  
 Vigencias futuras: \$5.192.570.789,00 Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 Costo total del proyecto: \$99.264.345.740,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida



### Focalización de políticas

Abierto	2024/Enero, 14/05/2024 - 08/07/2024	2024/Febrero, 14/05/2024 - 08/07/2024
2024/Marzo, 14/05/2024 - 08/07/2024	2024/Abril, 14/05/2024 - 08/07/2024	2024/Mayo, 14/05/2024 - 08/07/2024
2024/Junio, 14/05/2024 - 08/07/2024		

Tecnologías de información y comunicaciones

Reporte avance Revisión: 0 Finalizar

Financiero y cantidades  Meta producto  Regionalización  Focalización  Soportes  Iniciativas PDI

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	2.960.294.419,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	3.624.991.692,00	84.506.667,00	84.506.667,00
2024/Marzo	Valores de la fuente	4.610.101.695,00	391.790.334,00	391.790.334,00
2024/Abril	Valores de la fuente	6.785.691.558,30	617.574.826,00	617.574.826,00
2024/Mayo	Valores de la fuente	7.676.380.734,30	1.054.149.021,00	1.023.589.021,00
2024/Junio	Valores de la fuente	9.364.897.942,30	1.744.889.741,00	1.733.014.741,00
2024/Enero	Focalizada	1.964.336.080,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Focalizada	2.774.336.080,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Focalizada	2.774.336.080,00	0,00	0,00
2024/Abril	Focalizada	2.774.336.080,00	0,00	0,00
2024/Mayo	Focalizada	2.774.336.080,00	0,00	0,00
2024/Junio	Focalizada	2.774.336.080,00	0,00	0,00

Categoría: Aplicaciones / Software  
 Subcategoría: N/A VER RESUMEN

Reporte avance focalización  
 Archivo plantilla carga masiva   
 DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PDI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PDI - Nación - Inversión

Categoría: Infraestructura/Hardware  
 Subcategoría: N/A VER RESUMEN

Reporte avance focalización  
 Archivo plantilla carga masiva   
 DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PDI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PDI - Nación - Inversión

Categoría: Servicios  
 Subcategoría: N/A VER RESUMEN

Reporte avance focalización  
 Archivo plantilla carga masiva   
 DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PDI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - PDI - Nación - Inversión

EXAMINAR

Indicadores de políticas   
 Registro información adicional Víctimas



# FINANCIERO

- Inicio
- Banca de Inversión
- Mis procesos
- Consulta de procesos
- Reportes por proceso



Inicio - Mis procesos

### Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SVC-01000-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha Inicia: 14-03-2023 Fecha fin: ID: 219216 BPIN: 201901000273 Período(s) abierto(s): 2024 Enero(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Febrero(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Marzo(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Abril(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Mayo(14/05/2024 - 08/07/2024 ), 2024 Junio(18/06/2024 - 08/07/2024 ).

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Sector: Justicia y el derecho Estado: En Ejecución Hitos: 2020 - 2028 Valor total: \$39.264.345.740,00 Aprobación inicial: \$15.477.000.000,00 Aprobación vigente: \$15.477.000.000,00 Recursos disponibles: \$10.364.423.211,00 Vigencias futuras: \$5.172.576.759,00 Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 Costo total del proyecto: \$39.264.345.740,00 Ejecutor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Fecha real de inicio: 01-01-2020 FND: Q222-2020 Colombia Potencia Mundial de la Vida



Reporte avance **Reporte avance** Revisión: 0 **Finalizar** Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte [Ver sistema Carta 3](#)

### Avance meta producto

Abierto 2024/Abril, 14/05/2024 - 08/07/2024 2024/Enero, 14/05/2024 - 08/07/2024

2024/Febrero, 14/05/2024 - 08/07/2024 2024/Junio, 15/06/2024 - 08/07/2024 2024/Marzo, 14/05/2024 - 08/07/2024

2024/Mayo, 14/05/2024 - 08/07/2024

**Objetivo 1**  
Incrementar la capacidad de gestión de la ANDJE

**Producto 1.13** Documentos de planeación -  
Etapa inversión Costo total del producto \$ 36.595.273.628,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2025

**Objetivo 2**  
Mejorar la cobertura y coordinación de los procesos en los que interviene la ANDJE

**Producto 2.21** Documentos de lineamientos técnicos -  
Etapa inversión Costo total del producto \$ 19.496.382.098,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 17/12/2024

**Objetivo 3**  
Mejorar la transferencia de conocimiento en la ANDJE y las entidades que hacen parte del Sistema de Defensa Jurídica

**Producto 3.31** Servicio de información en materia de defensa jurídica -  
Etapa inversión Costo total del producto \$ 93372.690.013,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 11/12/2025

Indicadores Total: 1

**Indicador principal** Reportes e informes realizados  
Unidad de medida Número Meta total 24,0000 Es acumulativo Si Total avance reportado 14,0000

Detalle indicador principal

Avance indicador principal **EDITAR** **GUARDAR**

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2024/Enero	0,0000	1,0000	Se elaboró y publicó el informe de usigiosidad
2024/Febrero	1,0000	0,0000	Sin avance
2024/Marzo	1,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el
2024/Abril	1,0000	1,0000	Se elaboró y publicó el informe de usigiosidad
2024/Mayo	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el
2024/Junio	2,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el

**Resumen indicador principal**

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2020	4,0000	4,0000
2021	2,0000	2,0000
2022	2,0000	2,0000
2023	4,0000	4,0000
2024	8,0000	2,0000

